



PROGRAMME PARTENARIAL 2023

de l'Afut Sud-Alsace

Niveau d'avancement des missions au
25 août 2023

Programme de travail partenarial approuvé lors du
CA du 27 mars 2023 puis de l'AG du 5 juin 2023

Les missions du programme sont listées dans les tableaux des pages suivantes, dont les clefs de lecture sont données ci-après..

Des missions classées en 4 rubriques

Le programme partenarial 2023 se décline en 4 axes selon le protocole de coopération 2021-2027 signé l'État et la Fnau.

Axe 1 _ Planification et programmation

Axe 2 _ Prospective et innovation

Axe 3 _ Observatoire

Axe 4 _ Animation et Partenariat

Legende des tableaux

Thématique dominante

Afin de faciliter leur lecture, les rubriques sont décomposées en 6 thématiques :

=>Eco	Economie, Coopération
=>Env	Environnement, Paysage
=>Mob	Mobilités, Energie
=>Plan	Planification territoriale
=>Soc	Société, Habitat
=>Urba	Aménagement urbain, Foncier
=>Multi	Thèmes multiples

Suivi / Avancement de la mission :

Fin (Finie)

■■■■ > 2/3 ■■■ = 1/3 à 2/3 ■ = <1/3

0 (Non engagée)

A (Ajournée ou Annulée)

Nouveau (mission ajoutée au programme après le 5 juin)

#7Est



Assiette territoriale de la mission :

XL Grand Est - L Sud-Alsace - M EPCI - S Commune - XS Quartier, infra-urbain - X multiple

Partenaire pilote principal :

m2A - Mulhouse - RGE Région - Etat Etat : Ddt68, Dréal... - Mef MEF sud Alsace - Doller Comcom vallée de la Doller et du Soultzbach - ccSAL Comcom Sud Alsace Lague - ccSun Comcom Sundgau - PETR PETR Sundgau - CeA Collectivité Européenne d'Alsace Cne Commune autre - Collectif Tous partenaires

Livrable :

Dia Diaporama - Note 4/8 pages - Ouvr Ouvrage - Vidéo Vidéo - Expert Expertises/synthèse - SO Sans objet, pas de publication Afut Sud-Alsace - Multi Rendus multiples (mission longue)

Achèvement prévisonnel :

s1 Semestre 1 - s2 Semestre 2 - n+1 après 2023 - nd : Non déterminé

Chargé.e.s de projet :

AL Anne Lichtlé/ AM Alexandre Marguery / CB Christelle Barlier / CCW Cécile Califano-Walch / CH Catherine Horodyski / DT Didier Taverne / JK Jennifer Keith / MS Marion Schaeffer / RHB Roxane Hermiteau-Beyribey / SD Stéphane Dreyer / VB Viviane Bégoc

nd : non déterminé

Suivi	Thèmes	Axe 1_Planification & Programmation Appui à l'élaboration de documents cadre du territoire : politique publique encadrée réglementairement	Territoire	Partenaires pilotes	Livrable	Achevement prévisionnel	Chef projet
■ ■	Plan Urba	SCoT Region Mulhousienne : Appui à la modification Bilan de la consommation foncière 2011-2016-2021 et des orientations du Schéma de Cohérence Territoriale associées au foncier. Cadrage foncier pour le SCoT à horizon 2050 en phase avec les objectifs indiqués par le SRADDET en vue du ZAN	M	m2A Etat	Ouvr	n+1	CB
■ ■ ■	Plan Urba	PLUi m2A : Appui à l'élaboration Diagnostic, PADD et suivi de l'Etat Initial de l'environnement du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal Etudes préalables, rédaction des documents, conseil, en collaboration avec l'équipe projet PLUi (m2A, ADAUHR, AFUT, BE)	M	m2A Etat	Multi	n+1	Cb
■	Plan Urba	PLUi m2A : Appui à la concertation Rédaction de supports pédagogiques, appui à l'animation de la concertation publique dans le cadre de l'élaboration du PLUi (réunions, etc)	M	m2A Etat	Dia	n+1	CB
■ ■	Plan Urba	PLU de Pulversheim : Appui à l'élaboration Etudes préalables, rédaction des documents, animation des réunions et de la concertation, en collaboration avec m2A et la commune	S	m2A Cne Etat	Multi	n+1	CB
■ ■	Plan Urba	PLU de Wittelsheim : Appui à l'élaboration Poursuite de la révision du PLU : écriture du PADD et du règlement, définition des OAP, lien avec l'évaluation environnementale, contribution à la concertation publique et mise en forme du dossier fina	S	m2A Cne Etat	Multi	nd	CH
Fin	Plan Urba	SRADDET RGE : Contribution au volet adaptation climatique # 7'Est Propositions, à partir d'investigations (problématique, expériences, outils réglementaires ...) de mesures d'adaptation climatique pouvant être intégrées dans le cadre du SRADDET modifié	XL	RGE Etat	Expert	s1	CH
■ ■ ■	Plan Soc	PPGDID m2A : Appui à l'élaboration Diagnostic, SIAD, cotation du Plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs (PPGDID) de logement locatif social	M	m2A Etat	Multi	s1	JK
■ ■ ■	Plan Soc	PLH m2A : Elaboration du bilan à mi-parcours Analyse des actions mises en œuvre	M	m2A Caf	Diapo Ouvr	s1	JK
■ ■	Plan Soc	NPNRU m2A : Evolution site IUT (Quartier Coteaux) Insertion du site de l'IUT dans la reflexion globale NPNRU	XS	m2A Etat	Note	s2	CH
Fin	Plan Eco	NPNRU m2A : Evolution Quartier Drouot Appui à la collectivité : outil de suivi du commerce	XS	m2A Etat	Note	s2	DT
■ ■	Plan Soc	Contrat de ville m2A : Suivi de sa révision <i>Actualité mi-2023 : sollicitation selon opportunité partenariale</i> Expertise ponctuelle dans la cadre de la rédaction	M	m2A Etat	Note	s2	DT
■ ■	Plan Mob Env	ZFE-m agglomération mulhousienne : Appui à son élaboration Analyse de retours d'expériences en France, préfiguration de l'observatoire de suivi.	L	Collectif	Note	s2 n+1	SD

Suivi	Thèmes	Axe 2_Prospective & Innovation Approches innovantes, accompagnement des transitions et prospective territoriale	Territoire	Partenaires pilotes	Livrable	Achevement prévisionnel	Chef projet
■■■	Urba	Région Mulhousienne : Prospective grands gisements fonciers Repérage et analyse de sites mutables à moyen et long termes + identification des usages possible:	M	m2A Etat	Ouvr	s1	CH
0	Urba	Région Mulhousienne : Micro-gisements fonciers intra-urbain à vocation économique Analyse de sites mutables à partir du fichier des locaux vacants Rég. Mulh.	M	m2A Etat	Note	n+1	DT
■■■	Urba	Bantzenheim : apaisement circulation entrée sud Circulation, aménagements cyclables et cadre de vie le long de la rue de Bâle, de la gare au centre village	XS	Cne Etat	Diapo	s1	CCW
■■■	Urba	Pfastatt : espaces publics et voirie apaisée Cohabitation des usages, qualité des espaces publics et du cadre de vie	S	Cne Etat	Diapo Ouvr	s1	CCW
■■	Urba	Rixheim : Projet urbain Plan-guide pour la ville de "Rixheim 2040": espaces publics, nature en ville, mobilités douce et cohésion urbaine	S	Cne Etat	Diapo Ouvr	s2 n+1	CCW
■■■	Urba	Riedisheim : aménagement des abords du COSEC NOUVEAU Appui à la concertation citoyenne	XS	Riedisheim Etat	Note	s2	CH
■■■	Urba Soc	La ville de demain : repenser les territoires en 2050 (Volet 1) Scénario de développement en réponse aux enjeux climatiques, énergétiques et de rareté des ressources # 7'Est Pilotage	XL	RGE Collectif	Ouvr	s1	CH
■■	Eco Env	Sud-Alsace : Ressources stratégiques et résilience économiques Vulnérabilité, réciprocity interterritoriale (Biomasse, eau, énergie, métaux...)	L	Collectif	Ouvr	n+1	DT
Fin	Eco	ETRE Ecole de la Transition Ecologique : appui préfiguration d'un site Sud-Alsace Etude d'opportunité, appui préfiguration d'un site Sud-Alsace autour des métiers bos-forêt	L	Mef Etat	Ouvr	S1	DT
0	Eco Soc	Mulhouse : Guichet unique habitat Retour expériences et questionnement d'opportunité	S	Mulhouse Citivia	Diapo	s2	JK
■	Mob	Tarifification solidaire transports collectifs : retour expériences et préconisations Définition et enjeu du concept, retours d'expériences et appréciation des marges de manœuvre possibles localement	M	m2A Etat	Ouvr	S2	SD
■■	Mob	m2A-RGE Contrat Operationel de Mobilités : expertises Participer à son élaboration à l'échelle du bassin mobilités sud Alsace. <i>Actualité mi-2023 : sollicitation selon opportunité partenariale</i>	L	m2A RGE	Expert	nd	SD
■■	Soc Eco	UHA : prospective filière et formations Que peut être l'UHA à l'Horizon 2035/2040? Combien d'étudiants? Quelles formations?	L	UHA Mulhouse	Ouvr	s2	DT
0	Soc	Habitat adapté intergénérationnel : Colocation stratégique, reversibilité... Benchmarking sur les nouvelles offres à destination des jeunes et des senior:	X	Citivia Collectif	Diapo	s2	AM
■■■	Soc	Mulhouse : Prospective sites d'implantation des écoles Réflexion sur les perspectives d'évolution des écoles et de la nécessité d'un nouveau site scolaire	S	Mulhouse Etat	Ouvr	s1	CH
■■	Soc	Mulhouse et ses écoles : Affectations scolaires quartier des Coteaux propositions d'affectation des élèves au sein de 3 futurs groupes scolaires des Coteaux	XS	Mulhouse Etat	Note	s1	MS
■■■	Soc	Sud Alsace Largue : Prospective des sites d'accueil périscolaire Analyse des effectifs scolaires et périscolaires et évolutions possible:	M	ccSAL Etat	Diapo	s2	JK
■	Soc	Dannemarie : Prospective scolaire NOUVEAU Analyse des effectifs scolaires et évolutions possible:	M	Dannemarie Etat	Diapo	s2	JK
■	Soc	Doller : Prospective des sites d'accueil périscolaire Analyse des effectifs scolaires et périscolaires et évolutions possible: <i>(début de mission)</i>	M	Doller Etat	Diapo	n+1	JK
0	Soc	Urbanisme favorable à la santé : accompagnement PRSE Grand Est # 7'Est Mise en œuvre PRSE (Plan Régional Santé Environnement) par acculturation des intervenants CLS et agents ARS (formation, visite ...)	XL	ARS	Note	nd	CH
0	Soc	Sud-Alsace : projection démographie scolaire lycéenne Actualité mi-2023 : sollicitation en attente validation engagement partenarial Connaissance de l'évolution des effectifs pour aide à la décision investissement futurs dans les lycées	M	RGE -Etat	Diapo	s2	JK
■■	Env	Mulhouse : Application outil " Opportunité" Actualité mi-2023 : Sollicitation selon opportunité partenariale Focus local via une cartographique de la production d'énergie	S	Mulhouse m2A	Expert	s2	CH

Suivi	Thèmes	Axe 3_Observatoire Production de connaissances et partage des observations le cadre de politiques territoriales	Territoire	Partenaires pilotes	Livrable	Achevement prévisionnel	Chef projet
■ ■	Urba	Région mulhousienne : Observatoire du foncier et de l'habitat (loi Climat & Résilience) Dispositifs locaux; analyse de la consommation foncière, des secteurs mutables et dynamiques résidentielles, ..	M	m2A Etat	Ouvr Note	s2	CH
■	Urba	Compensation foncière : freins et leviers Freins, leviers et exemples de la mise en œuvre de la compensation foncière pour l'objectif ZAN (DataGrandEst)# 7'Est	XL	RGE Collectif	Expert note	s1	CB
■	Urba Eco	Sud Alsace Large : Stratégie foncier économique appui pour la définition d'une stratégie foncière à vocation économique	M	ccSAL CCI	Expert	s1	DT
■ ■	Urba Eco	Mulhouse : suivi annuel du quartier Fonderie Suivre l'évolution socio-économique du quartier et ses apports à l'conomie locale	XS	m2A Mulhouse	Ouvr	s2	DT
■ ■	Eco	Sud-Alsace : le marché du travail Suivi statistique de l'emploi et des entreprises	L	Collectif	Ouvr	s2	DT
■	Eco	Wittenheim : "Territoire 0 chomeurs" Actualité mi-2023 : mission abandonnée par les partenaires Suivi de la démarche	S	Cne Etat	Expert	s2	DT
■	Eco	Besoins en main d'œuvre dans le Haut-Rhin NOUVEAU Retrospective	L	MEF UHA	Note	s2	DT
■	Eco Soc	Doller et Soultzbach : Panorama & enjeux secteur de la culture Activités, lieux et acteurs culturels (phase 1)	M	Doller Drac	Ouvr	n+1	SD
■ ■	Mob	EMC2 Alsace : préparation enquête ménages-déplacements Contribution à la conception de l'enquête (volet Haut-Rhin) dont secteurs de tirages & zonage fin ; pédagogie	L	m2A Collectif	Expert	n+1	SD
0	Mob	Sud-Alsace : données clefs de base des flux de déplacements <i>Actualité mi-2023 : sollicitation en attente validation engagement partenarial</i> Contribuer au diagnostic préalable à la mise en place d'une ligne autocar express entre le Sundgau et Saint-Louis.	L	PETR Collectif	Note	s2	SD
■	Soc	Mulhouse : Les interventions Service Incendie Secours Cartographie commentée des interventions	S	Mulhouse Etat	Expert	s2	AL
■ ■	Soc	m2A : Convention Territoriale Globale (CTG) Diagnostic socio-démo avec zoom enfance et jeunesse - définition des enjeu	M	m2A Etat	Note	s2	JK
■ ■	Soc	CC Doller et Soultzbach : Convention Territoriale Globale (CTG) Diagnostic socio-démo avec zoom enfance et jeunesse - définition des enjeu	M	Doller Etat	Ouvr	s2	JK
Fin	Soc	Mulhouse : diagnostic Jeunesse périmètre d'intervention du CSC Wagner Liste d'indicateurs qui constituent le socle quantitatif d'observation du jeune public	XS	CSC Mulhouse	Diapo	s1	MS
0	Soc	Mulhouse : Données clés sur l'habitat Chiffres clés et comparaison à d'autres échelles	S	Mulhouse CeA	Note	s2	JK
Fin	Soc	Région mulhousienne : Observatoire des loyers Volet local de l'observatoire départementa	L	m2A CeA	Ouvr	s1	JK
Fin	Soc	Région mulhousienne : Observatoire vente logements neufs Vulgarisation de la matrice de chiffres clés	M	m2A Citivia	Note	s1	JK
Fin	Soc	Mulhouse : Enquête sur le profil des étudiants Appui méthodologique à une enquête menée par les services de la Ville	S	Mulhouse UHA	Expert	S1	DT
■ ■ ■	Env	Région mulhousienne : Les haies comme ressource Vers un observatoire (Agriculture, eau, paysage, biodiversité, climat...)	M	m2A Etat	Ouvr	s2	CCW
■ ■	Env	Région mulhousienne : Atlas de la Biodiversité Intercommunal (ABI) <i>Actualité mi-2023 : temporalité mission dépendante du BE</i> Volet pédagogique du document produit, avec l'appui d'un BE, par les services de m2A	M	m2A Etat	SO	nd	CCW

Suivi	Thèmes	Axe 4_Animation & Partenariat	Territoire	Partenaires pilotes	Livrable	Achevement prévisionnel	Chef projet
		Expertises, réseau et groupe projet					
■ ■	Multi	Intervention ponctuelles, sollicitation expertises, réseaux professionnels	X	Collectif	SO	s1s2	Tous
		Evènements et organisation de manifestations (Dénomination à revoir ?)					
■ ■	Multi	"Matinales" : 3 évènements	X	Collectif	Expert	s1s2	Tous
■ ■ ■	Multi	"Avant-midi" : 4 évènements	X	Collectif	Expert	s1s2	Tous
Fin	Multi	"Hors les murs" : 1 évènement	X	Collectif	Expert	s2	Tous
0	Multi	"Scènes de dialogue public" : Interventions lors 5 "RV Citoyens" Mulhouse <i>Actualité mi-2023 : sollicitation selon opportunité partenariale</i>	S	Mulhouse	SO	s1s2	Tous
		Communication et valorisation missions					
■ ■	Multi	"On Rembobine" : Revue de presse hebdomadaire	X	Collectif	Expert	s1s2	RHB
■	Multi	"On décrypte pour vous" : Géolocalisation données DPE Rég. Mulhousienne	X	Collectif	Vidéo	s1	AL
■ ■	Multi	"Bloc notes" : Expertises d'actualités, retours colloques et formations...	X	Collectif	Expert	s1	Tous

Matinales (sujet prospectif)

- # Les lieux du souvenir dans nos villes et villages : nouveau spatial, patrimonial, écologique, symbolique... ?
- # Quels usages des neurosciences dans l'aménagement urbain ?
- # L'activité économique productive en centre urbain : l'impossible retour ?

Avant-Midi (restitution missions passées)

- # Zone à Faibles Emissions – mobilités (ZFE-m) de l'agglomération mulhousienne
- # Observer le foncier, révéler les gisements ...
- # Projections démographiques locales : chiffres clés et enjeux (habitat, équipements ...)
- # Un urbanisme différent : espaces publics, intra-urbain, ZAN ...

Hors les murs : (atelier sur site)

- # La vulnérabilité territoriale

Suivi	Thèmes	Missions 2022 : finalisation	Territoire	Partenaires principaux	Livrable	Achevement prévisionnel	Chef projet
		Prospective_Missions 2022 à achever					
Fin	Urba	Urba favorable santé # 7'Est	XL	RGE	Vidéo	s1	CH
Fin	Mob	Mobilités CC Doller (vers un bus express ?)	M	Doller	Ouvr	s1	SD
Fin	Mob	Schéma directeur des mobilités du Haut-Rhin	L	Collectif	Ouvr	s1	SD
Fin	Soc	SDIR Etat (shéma dir immo régional) # 7'Est	XL	Etat	Ouvr	s1	JK
		Observatoire_Missions 2022 à achever					
Fin	Eco	Marché du travail & mobilités des actifs	L	m2A	Ouvr	s1	DT
Fin	Mob	Stationnement : quantification RM, normes&enjeux réglementaires PLUi m2A	M	m2A	Ouvr	s1	SD
■■■	Soc	Politique de la ville : Evaluation qualitative 5/6 QPV (10 actions) NOUVEAU Act. juillet 2023 : mission ORIV 2022 transférée à Afut Sud-A.	M	Etat m2A	Ouvr	s1	DT
Fin	Soc	Mulhouse et enseignements supérieurs : données clefs et problématique	S	Mulhouse	Note	s1	DT
Fin	Soc	Besoins salariés en habitat site ACV #7Est	XL	Act.Loge.	Ouvr	s1	JK
Fin	Env	Couverture végétale R.Mulh. : indice de canopée, naturalité	S	m2A	Expert	s1	AL

Suivi	Thèmes	Missions 2023 conditionnelles (En discussion, ressource-temps sous réserve...)	Territoire	Partenaire pilote	Livrable	Achevement prévisionnel	Chargés projet
		Axe 2 Prospective_Missions conditionnelles					
so	Urba	Chalampé : aménagement îlot centre-village habitat séniors	XS	Cne	Diapo	nd	CH
so	Urba	Bantzenheim : pour une circulation apaisée au centre-village <i>Mission annulée par les partenaires</i>	XS	Cne	Diapo	nd	CCW
so	Urba	Un aménagement urbain dégenré : préconisations	X	Citivia	Note	nd	nd
so	Urba	L'enfant et l'espace public	X	Collectif	Ouvr	nd	nd
so	Urba	Région Mulhousienne : Les franges urbaines, analyse et préconisations de traitement	M	Collectif	Ouvr	nd	nd
so	Mob	Grand-Est : Data Mobilités # 7'Est <i>Actualité mi-2023 : mission abandonnée par les partenaires</i>	XL	RGE -Etat	Expert	nd	SD
so	Mob	Région mulhousienne : Accidentologie, analyse, évolution, retours d'expériences et actions envisageables	M	m2A	Ouvr	nd	SD
		Axe 3 Observatoire_Missions conditionnelles					
so	Urba	ZAN : Explication via un 1 livret pédagogique et un cas pratique Sud-Alsace	X	Collectif	Note	nd	nd
so	Eco	Doller et Soultzbach : Panorama & enjeux secteur du tourisme (programmé en 2024)	M	Doiler	Ouvr	nd	nd
so	Soc	Mulhouse : estimation des mises sur le marché des logements neufs	S	Mulhouse	Note	nd	JK
so	Soc	Médiation culturelle : cartographie de l'offre mulhousienne	S	Mulhouse	Expert	nd	nd
so	Soc	Jeunes mulhousiens : actualisation portrait fait en 2015	S	Mulhouse	Ouvr	nd	MS
so	Soc	Copropriétés dégradées m2a : méthode "tableau de bord des réhabilitations"	M	m2A	Expert	nd	nd

Afut Sud-Alsace / Agence de Fabrique Urbaine et Territoriale
(**ex-AURM** / Agence d'Urbanisme de la région Mulhousienne)
33 avenue de Colmar (*Bâtiment Grand'Rex*) – 68200 MULHOUSE
Tél. : 03 69 77 60 70 - www.afut-sudalsace.org